



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE .

Protocollo numero: **3601 / 2024**

Data registrazione: **12/06/2024**

Tipo Protocollo: **ENTRATA**

Documento protocollato:

DM65_Esecuzione_fornitura_Attestazione_Cronoprogramma_70268_10_06_2024.pdf

IPA: **ISTSC_vaic806008**

Oggetto: **dm 65 esecuzione aggiornamento dati procedurali e finanziari**

Mittente:

ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. AZZATE 'L. DA VINCI'

Ufficio/Assegnatario:

DI BELLA BIAGIO (Ufficio Segreteria)

Protocollato in:

1 - PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

M4C1I3.1-2023-1143

Titolo: **4 - DIDATTICA**

Classe: **2 - Attività extracurricolari**

Sottoclasse: - - -

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:

M4C1I3.1-Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

VAIC806008

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

I.C. AZZATE "L. DA VINCI"

Sede:

(AZZATE)-VIA COLLI, 21-VARESE-LOMBARDIA

Titolo progetto:

NUOVE COMPETENZE E
NUOVI LINGUAGGI-IC
AZZATE

CUP:

D24D23004430006

Codice locale progetto:

M4C1I3.1-2023-1143-P-40437

Importo finanziato:

73.659,63 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	29/02/2024	15/05/2025	19/02/2024	
Predisposizione capitolato e bando di gara				
Pubblicazione bando di gara				
Aggiudicazione *	07/06/2024	30/09/2024	07/06/2024	
Stipula Contratto *	07/06/2024	31/10/2024	07/06/2024	
Esecuzione Fornitura *	10/06/2024	15/05/2025	10/06/2024	
Collaudo/Verifica di conformità *	24/06/2024	15/05/2025		

Data

10/06/2024 00:47